

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	R5新潟国道管内管理設計業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路設計(道路予備)一式・道路復旧詳細設計一式
履行期間(自)	令和 5年 6月28日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	33,462,000円(税込み)
変更金額	+ 2,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	35,662,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更道路設計(道路予備)・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更道路復旧詳細設計