

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	白根測量設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市南区白根 1 3 3 8 - 4
業 務 の 名 称	R 6 新潟西道路用地調査等業務 (その 8)
業 務 場 所	新潟市西区曾和から内野早角地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・業務数量が確定したことによる精算変更。・4級基準点測量 26.00点・成果検定費 1.00式・動産 (工場) 50㎡未満 2.00事務所・所用作業時間調査 1.00業務
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 , 5 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 7 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 2 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更 R 6 新潟西道路用地調査等業務 (その 8)