

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 9 月 3 0 日                                                         |
| 契 約 業 者 名                           | (株) キタック                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区新光町 1 0 - 2                                                        |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 ・ 7 朝日温海道路水文調査業務                                                     |
| 業 務 場 所                             | 新潟県村上市猿沢地先 ～<br>新潟県村上市北中地先                                               |
| 業 種 区 分                             | 地質調査業務                                                                   |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 水収支調査 1 式<br>採水 1 式<br>水質分析 1 式<br>重金属対策モニタリング水質分析 1 式<br>原位置調査 1 式      |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 9 月 2 6 日                                                         |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 9 月 3 0 日                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 3 3 , 3 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)                                              |
| 変 更 金 額                             | + 6 , 6 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 4 0 , 0 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)                                              |
| 変 更 理 由                             | ・ 測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>水収支調査、採水、水質分析、重金属モニタリング水質分析, 原位置調査 |