

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 北辰鑑定リサーチ
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区学校町通 2 番町 5 9 8 - 3 2
業 務 の 名 称	R 6 西区山田電線共同溝地盤変動影響事前調査業務
業 務 場 所	新潟市西区山田地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	1) 事前調査 木造建物 1 棟 2) 事前調査 非木造建物 2 棟 3) 事前調査 工作物 3 箇所
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 4 4 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 9 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務数量が確定したことによる精算変更