

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	北陸用地補償 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区弁天橋通 1 - 2 - 3 9
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道管内用地境界標設置業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・数量確定に伴う精算変更 用地境界標設置 コンクリート杭 22本 (- 9) 用地境界標設置 境界鉾 76本 (+12) 用地境界標 再設置 3 (+3) 補助基準点設置 0 (-1) 復元測量 9.6 (+0.1)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 8 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6, 0 0 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (業務に関する指示の変更) に基づく変更