

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(有) 像設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市東区下木戸 1 - 7 - 1 8
業 務 の 名 称	R 5 新潟地区建築工事監理業務
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区南笹口 2 - 1 - 6 5
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 2 3 3, 8 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 2 3 3, 8 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務にて工事監理を行う対象工事の工期が延期されるのに伴い、本業務についても履行期間を変更するものである。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(有) 像設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市東区下木戸 1 - 7 - 1 8
業 務 の 名 称	R 5 新潟地区建築工事監理業務
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区南笹口 2 - 1 - 6 5
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 2 3 3, 8 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 2 3 3, 8 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務において工事監理を行う対象工事の工期が延期されるのに伴い、本業務についても履行期間を変更する。