

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月29日
契約業者名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通2-3-26 プレイス新潟
業務の名称	R5朝日温海道路猿沢地区橋梁詳細設計業務
業務場所	新潟県村上市猿沢地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・BIM/CIM活用検討 一式・橋梁詳細設計(橋台基礎工) 2基・補強土壁詳細設計 -2箇所
履行期間(自)	令和 5年 7月12日
履行期間(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	24,057,000円(税込み)
変更金額	+ 4,125,000円(税込み)
変更後の契約金額	28,182,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 橋梁詳細設計(橋台基礎工)、補強土壁詳細設計・土木設計業務等委託契約書19条(設計図書等の変更)に基づく変更 BIM/CIM活用検討