

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区天神 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 朝日温海道路勝木川 3 号橋詳細設計外業務
業 務 場 所	新潟県村上市北黒川地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・三次元点群測量 一式 ・三次元モデル作成 一式 ・流況解析 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 5 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 4 , 1 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 三次元点群測量、三次元モデル作成、流況解析