

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	白根測量設計(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市南区白根1338-4
業務の名称	R5栗ノ木道路地盤変動影響事前調査業務(その1)
業務場所	新潟県新潟市中央区鏡が岡 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 6年 2月15日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	15,367,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	15,367,000円(税込み)
変更理由	調査対象建物の消火設備工事等により、当初履行期限内に調査実施不可となったため。