

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 1 6 - 4
業 務 の 名 称	R 5 万代島ルート線 (沼垂道路) 用地アセスメント調査等業務
業 務 場 所	新潟市中央区沼垂東二丁目 ~ 新潟市中央区万代三丁目地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・公図等の転写 1.1km ・土地の登記記録調査 1.1km ・公図等転写連続図作成 1.1km ・権利者確認調査 1.1km ・補償概算額の算定 1箇所 ・数量変更に伴う履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 , 3 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・用地アセスメント調査業務請負契約書第 1 9 条 (業務に関する指示の変更) に基づく変更