

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 6年10月28日                                |
| 契約業者名                            | (株) 興和                                     |
| 契約業者の住所                          | 新潟県新潟市中央区新光町6-1                            |
| 業務の名称                            | R5新潟西道路地質調査業務                              |
| 業務場所                             | 新潟県新潟市西区曾和地先                               |
| 業種区分                             | 地質調査業務                                     |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 解析等調査 1式                                   |
| 履行期間 (自)                         | 令和 6年 2月27日                                |
| 履行期間 (至)                         | 令和 6年10月31日                                |
| 変更前の契約金額                         | 16,742,000円 (税込み)                          |
| 変更金額                             | + 1,353,000円 (税込み)                         |
| 変更後の契約金額                         | 18,095,000円 (税込み)                          |
| 変更理由                             | ・測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>解析等調査 |

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 6年 8月28日   |
| 契約業者名                        | (株) 興和  |
| 契約業者の住所                      | 新潟県新潟市中央区新光町6-1   |
| 業務の名称                        | R5新潟西道路地質調査業務   |
| 業務場所                         | 新潟県新潟市西区曾和地先  |
| 業種区分                         | 地質調査業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 地質調査 1式<br>解析等調査 1式   |
| 履行期間 (自)                     | 令和 6年 2月27日   |
| 履行期間 (至)                     | 令和 6年10月31日   |
| 変更前の契約金額                     | 16,588,000円 (税込み)   |
| 変更金額                         | + 154,000円 (税込み)  |
| 変更後の契約金額                     | 16,742,000円 (税込み)   |
| 変更理由                         | ・測量調査等請負契約書第18条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>機械ボーリング、サンプリング、サウンディング及び原位置試験、室内土質試験、解析等調査 |