

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月19日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)北陸支社
契約業者の住所	富山県富山市本町3番21号
業務の名称	R6新潟国道橋梁補修設計その2業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・無名橋186.874 橋梁補修設計</li><li>・紫竹跨線橋(下り) 橋梁補修設計</li><li>・橋梁詳細調査</li><li>・金丸側道橋 遠望目視点検</li></ul>
履行期間(自)	令和 7年 1月23日
履行期間(至)	令和 7年12月22日
変更前の契約金額	32,120,000円(税込み)
変更金額	+ 11,550,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,670,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更