

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 6 - 4 荏原新潟ビル 5 階
業 務 の 名 称	R 6 新潟国道裁決申請図書等作成業務
業 務 場 所	新潟市中央区沼垂東 2 丁目 ~ 新潟市中央区鑑地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1) 非木造建物の調査及び算定 1 式 2) 附帯工作物の調査及び算定 1 式 3) 建物等の残地移転要件の該当性の検討 1 式 4) 動産に関する調査及び算定 1 式 5) 通損算定 1 式 6) 協議の確認申請資料作成 1 式 (変更した内容について 記述する)
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 9 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 2 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1, 1 6 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書又は業務に関する指示の変更) に 基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 5月29日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町16-4 荏原新潟ビル5階
業 務 の 名 称	R6新潟国道裁決申請図書等作成業務
業 務 場 所	新潟市中央区沼垂東2丁目 ~ 新潟市中央区鑑地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7年 1月29日
履 行 期 間 (至)	令和 7年12月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	8,910,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8,910,000円 (税込み)
変 更 理 由	収用審理への対応及び申請書等作成の調整期間を考慮し、工期を延長するものである。