

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月15日
契約業者名	(株) SKプランニング
契約業者の住所	新潟市中央区文京町6-31
業務の名称	R7新潟国道管内測量業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 水準測量 1式 現地測量 1式 UAV写真点群測量 1式 地上レーザ測量 1式 仮BM設置測量 1式 中心線測量 1式 縦断測量 1式 横断測量 1式 用地幅杭設置測量 1式
履行期間(自)	令和 7年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	29,436,000円(税込み)
変更金額	+ 1,463,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,899,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第57条(契約外の事項)に基づき、令和7年4月より適用する「設計業務等標準歩掛等」の適用による変更