

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区万代4丁目4番27号
業務の名称	R7新潟国道橋梁補修設計その3業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	個別橋梁補修設計 早坂橋 一式
履行期間 (自)	令和 7年 8月20日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	32,780,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,914,000円 (税込み)
変更後の契約金額	34,694,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 個別橋梁補修設計