

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月12日 |
| 契約業者名 | (株) ナルサワコンサルタント |
| 契約業者の住所 | 新潟市中央区網川原1-21-11 |
| 業務の名称 | R7朝日温海道路用地調査等業務(米ヶ沢地区掘削土仮置き場その2) |
| 業務場所 | 新潟県村上市大須戸 地内 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 1) 公図等の転写 2.76万m ² 2) 境界測量 2.61万m ² 3) 用地実測図原図作成 2.61万m ² |
| 履行期間(自) | 令和 7年 7月24日 |
| 履行期間(至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 8,613,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 2,255,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 10,868,000円(税込み) |
| 変更理由 | 業務数量が確定したため数量を精算し、変更契約を行うものである。 |