

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 2 月 2 5 日                                                                                                |
| 契 約 業 者 名                           | エヌシーイー (株)                                                                                                      |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市中央区美咲町1丁目7番25号                                                                                               |
| 業 務 の 名 称                           | R7新潟国道管内道路管理データベース更新業務                                                                                          |
| 業 務 場 所                             | 新潟国道事務所管内                                                                                                       |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                 |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・道路管理データベース更新 1式</li><li>・情報通信光管理データベース更新 1式</li></ul>                    |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 8 月 2 1 日                                                                                                |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 2 月 2 7 日                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 24,145,000円 (税込み)                                                                                               |
| 変 更 金 額                             | + 3,982,000円 (税込み)                                                                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 28,127,000円 (税込み)                                                                                               |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・測量調査等請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更<br/>道路管理データベース更新、情報通信光管理データベース更新</li></ul> |