

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	R 7 万代島ルート線 (沼垂道路) 用地測量業務 (その 3)
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区沼垂東三丁目から沼垂東二丁目 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 公図等転写連続図作成 0.78 万 m ² 2) 境界測量 0.59 万 m ² 3) 用地実測図原図作成 0.78 万 m ² 4) 登記所送付用地図作成 0.65 万 m ²
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 9 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0, 1 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務数量が確定したことによる精算変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) ナルサワコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区網川原 1 - 2 1 - 1 1
業 務 の 名 称	R 7 万代島ルート線 (沼垂道路) 用地測量業務 (その 3)
業 務 場 所	新潟県新潟市中央区沼垂東三丁目から沼垂東二丁目 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8, 2 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	