

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	(株)長大 北陸事務所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区新光町6番地1
業務の名称	R7新潟国道橋梁耐震補強設計その3業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履行期間 (自)	令和 7年 9月25日
履行期間 (至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	129,943,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	129,943,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19号 (設計図書の変更) に基づく変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月21日
契約業者名	(株)長大 北陸事務所
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区新光町6番地1
業務の名称	R7新潟国道橋梁耐震補強設計その3業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	土留・仮締切工設計 一式 落橋防止システム設計 一式
履行期間 (自)	令和 7年 9月25日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	167,200,000円 (税込み)
変更金額	-37,257,000円 (税込み)
変更後の契約金額	129,943,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 土留・仮締切工設計 落橋防止システム設計