

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月20日
契約業者名	白根測量設計(株)
契約業者の住所	新潟市南区白根1338-4
業務の名称	R7大通西交差点改良地盤変動影響事前調査業務(その1)
業務場所	新潟県新潟市南区下塩俵から大通西 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 7年 9月25日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	16,038,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	16,038,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条(仕様書等又は業務に関する指示の変更)に基づく変更