

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 1 6 - 4 荅原新潟ビル 5 階
業 務 の 名 称	R 7 大通西交差点改良地盤変動影響事前調査業務 (その 2)
業 務 場 所	新潟県新潟市南区大通西 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1) 事前調査 木造建物 1 式 2) 事前調査 非木造建物 1 式 3) 事前調査 工作物 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 8 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 9 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 1 9 条 (仕様書等又は業務に関する指示の変更) に基づく変更