

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	電設コンサルタンツ(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目6番地
業務の名称	R7新潟国道通信鉄塔耐震診断業務
業務場所	新潟国道事務所新発田維持出張所外2箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	新発田維持出張所(補強対策の立案 1式増) 黒埼維持出張所(補強対策の立案 1式増) 水原維持出張所(補強対策の立案 1式増)
履行期間(自)	令和 7年 9月10日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	17,413,000円(税込み)
変更金額	+ 2,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,273,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 通信鉄塔耐震診断土木設計業務等委託契約書第25条(履行期間の変更方法)に基づく変更