

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	北陸用地補償(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区弁天橋通1-2-39
業務の名称	R7新潟国道管内用地境界標設置業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	・業務数量が確定したことによる精算変更。 1) 境界確認 一式 2) 用地境界標設置 一式
履行期間(自)	令和 7年10月 8日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	6,094,000円(税込み)
変更金額	-737,000円(税込み)
変更後の契約金額	5,357,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条(仕様書等又は業務に関する指示の変更)に基づく変更 R7新潟国道管内用地境界標設置業務

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	北陸用地補償(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区弁天橋通1-2-39
業務の名称	R7新潟国道管内用地境界標設置業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1) 境界確認 一式 2) 用地境界標設置 一式
履行期間(自)	令和 7年10月 8日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	6,094,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	6,094,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条(仕様書等又は業務に関する指示の変更)に基づく変更 R7新潟国道管内用地境界標設置業務