

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	R 7 万代島ルート線（沼垂道路）用地調査等業務（その 5）
業 務 場 所	新潟市中央区沼垂西一丁目 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 6 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1, 6 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第19条（仕様書等又は業務に関する指示の変更）に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ナカノアイシステム
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区鳥屋野 4 3 2
業 務 の 名 称	R 7 万代島ルート線（沼垂道路）用地調査等業務（その 5）
業 務 場 所	新潟市中央区沼垂西一丁目 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 1 月 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1, 6 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1, 6 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第19条（仕様書等又は業務に関する指示の変更）に基づく変更