

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月24日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区美咲町1-7-25
業務の名称	R5新潟国道管内道路ネットワーク検討業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・検討対象区間における整備の必要性整理 一式・道路整備方針の検討 一式・整備効果の検討 一式・管内広域道路ネットワークの評価 一式・新潟都市圏ネットワーク検討 一式
履行期間 (自)	令和 5年 4月29日
履行期間 (至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	30,008,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,199,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,207,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 管内広域道路ネットワークの評価