

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) キタック
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区新光町 1 0 - 2
業 務 の 名 称	R 5 朝日温海道路地質マネジメント業務
業 務 場 所	新潟県村上市川端地先～同市中浜地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・切羽・切土の地質確認 1 式 ・地すべり観測業務 1 式 ・関係機関協議に関する資料作成 1 式 ・機械ボーリング 1 式 ・サウンディング及び原位置試験 1 式 ・室内土質試験 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 8 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 地すべり調査、切羽・切土の地質確認 ・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書等の変更)に基づく変更 機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験、室内土質試験