

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	R 6 ・ 7 朝日温海道路マネジメント業務開発技建・北陸地域づくり協会設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 丁目 1 3 番 1 6 号 開発技建（株）
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 朝日温海道路マネジメント業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式 事業計画検討 1 式 事業推進に向けた課題の検討 1 式 関係機関協議 1 式 広報資料の作成 1 式 事務所内会議の開催・運営 1 式 報告書とりまとめ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 8 , 1 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書等の変更）に基づく変更 事業計画検討

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	R 6 ・ 7 朝日温海道路マネジメント業務開発技建・北陸地域づくり協会設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 丁目 1 3 番 1 6 号 開発技建（株）
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 朝日温海道路マネジメント業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式 事業計画検討 1 式 事業推進に向けた課題の検討 1 式 関係機関協議 1 式 広報資料の作成 1 式 事務所内会議の開催・運営 1 式 報告書とりまとめ 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 9 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 0 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 9 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 事業計画検討、事業進捗管理、事業推進に向けた課題の検討、関係機関協議、事務所内会議の開催・運営