

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月27日
契約業者名	R5・6朝日温海道路マネジメント業務開発技健・北陸地域づくり協会設計共同体
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R5・6朝日温海道路マネジメント業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	履行期間の変更
履行期間(自)	令和 5年 9月28日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	44,803,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	44,803,000円(税込み)
変更理由	・関係機関協議に時間を要するため工期を変更する。