

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	R 5 吉田バイパス軟弱地盤解析業務
業 務 場 所	新潟県燕市吉田法花堂地先 ~ 同市吉田鴻巣地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 6 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 1 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	測量調査等請負契約書第 5 7 条 (契約外の事項) に基づき、令和 6 年 3 月から 適用する設計業務委託等技術者単価の適用による変更