

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 6 - 1
業 務 の 名 称	R 6 ・ 7 朝日温海道路環境調査業務
業 務 場 所	新潟県村上市大須戸地先 ～ 同市中浜地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	鳥類重要種調査 1 式 大須戸仮置きヤード事前調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 9 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 8 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 鳥類重要種調査、大須戸仮置きヤード事前調査