

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント（株）北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 （損保ジャパン富山ビル）
業 務 の 名 称	R 6 吉田バイパス軟弱地盤解析業務
業 務 場 所	新潟県燕市米納津地先 ～ 新潟県新潟市西蒲区津雲田地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	二次元弾塑性FEM解析 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 9 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 測量調査等請負契約書第24条に基づく変更