

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	エヌシーイー (株)
契約業者の住所	新潟市中央区美咲町1丁目7番25号
業務の名称	R7新潟地区交通解析・事業評価等検討業務
業務場所	新潟国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・履行期間の変更・交通状況調査 一式・調査資機材等 一式・費用便益費算定 一式・個別検討 一式
履行期間 (自)	令和 7年 4月10日
履行期間 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	37,598,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,779,000円 (税込み)
変更後の契約金額	47,377,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 交通状況調査 一式 調査資機材等 一式 費用便益費算定 一式 個別検討 一式