

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町 1 丁目 7 番 2 5 号
業 務 の 名 称	R 8 新潟地区交通解析・事業評価等検討業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	交通量推計 一式 事業評価等説明資料作成 一式 個別検討 一式 交通状況調査 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 9 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 6 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 6 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 交通量推計、事業評価等説明資料作成、個別検討、交通状況調査