

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) S D 建築研究所
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区愛宕 1 - 3 - 1 9
業 務 の 名 称	R 6 加治川除雪ステーション新築設計その 2 業務
業 務 場 所	新潟県新発田市横岡地先
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、R 5 ・ 6 加治川除雪ステーション新築他工事の設計意図を施工業者に正確に伝える業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 , 6 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	以下の理由により変更を行うものである。  ・ 杭基礎の構造再検討、修正設計 ・ 新設杭高止まりの構造検討 ・ 履行期間の変更