



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大谷トンネル工区（珠洲市）

● R7 249号珠洲地区法面復旧その4工事

工 期：R8.4.6～R9.3.31（実工期）

施 工 者：株式会社加賀田組

主な工事：法面对策



（被災箇所番号1－16）

進捗率：1.8%（令和8年8月末時点）



国土地理院地図

< 1－16 進捗状況写真 >





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大谷トンネル工区（珠洲市）

- R7 249号珠洲地区法面復旧その4工事
1 - 1 6



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月