



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大谷TN工区（珠州市）

● R7 249号珠洲・輪島地区橋梁復旧工事

工 期 : R8.5.11～R9.3.31（実工期）

施 工 者 : 日特建設株式会社

主な工事 : 橋梁補修、舗装工、防護柵工、排水構造物工、縁石工

（宇都山橋、五郎丸大橋、通伝橋、時忠橋、大谷川橋、鞍橋、中壺橋、片岩橋、曾木橋、千谷川橋、真浦港橋、船通橋、南志見橋）

進 捗 率 : 10% （令和8年8月末時点）



国土地理院地図

<五郎丸大橋 進捗状況写真>





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大谷TN工区（珠洲市）

● R7 249号珠洲・輪島地区橋梁復旧工事

五郎丸大橋



令和8年5月



令和8年6月