



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

● R7 249号輪島地区道路復旧その14工事

工 期 ： R8.3.20～R9.3.31（実工期）

施 工 者 ： 三井住友建設・姥浦建設地域維持型共同企業体

主な工事：道路復旧、法面对策


（被災箇所番号3-8～3-13）

進捗率：0%（令和8年8月末時点）



国土地理院地図

< 3-8～3-13 進捗状況写真 >





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

● R7 249号輪島地区道路復旧その14工事
3-8～3-13



令和8年7月



令和8年8月