

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度大町ダム機械設備補修工事
工 事 場 所	長野県大町市平 ~ 長野県大町市平
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	大町ダム常用洪水吐設備 主ゲート 1 号・2 号 油圧シリンダー分解整備 1 式 大町ダム選択取水設備上段扉 開閉装置更新 1 式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 5 , 9 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 4 , 2 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	精算変更