



道路事業の開通見通しについてお知らせします。

北陸地方整備局では、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」（令和2年12月11日閣議決定）に位置づけられた目標や事業規模等を踏まえ、防災・減災、国土強靱化に向けた道路の5か年対策プログラム（北陸ブロック版）を策定しました。

（5か年対策プログラム <http://www.hrr.mlit.go.jp/road/5kanentaaisaku.pdf>）

本プログラムにおいて新たに9事業の開通見通しを公表いたします。

①国道8号 柏崎バイパス〔新潟県〕

令和4年内に柏崎市城東～同市鯨波が開通の見通し

②国道18号 妙高大橋架替〔新潟県〕

令和3年内に妙高大橋（新橋）が完成の見通し

③国道18号 上新バイパス〔新潟県〕

令和3年内に上越市寺町～同市岡原が4車線化の見通し

④国道49号 水原バイパス〔新潟県〕

盛土材の土質改良が追加で必要となり、工程を精査した結果、開通予定時期を見直し
令和4年夏迄開通 ⇒ 令和4年内に阿賀野市百津～同市下黒瀬が開通し、
さらに今後5か年程度で全線開通の見通し

⑤国道289号 八十里越〔新潟県・福島県〕

今後5か年程度で全線開通の見通し

⑥国道8号 入善黒部バイパス〔富山県〕

今後5か年程度で現道拡幅区間が開通の見通し

⑦国道470号 能越自動車道 輪島道路〔石川県〕

盛土材の土質改良及び巨石処理が追加で必要となり、工程を精査した結果、
開通予定時期を見直し
令和4年夏迄開通 ⇒ 令和5年内に全線開通の見通し

⑧国道8号 小松バイパス〔石川県〕

令和3年4月28日に小松市能美町～同市佐々木町が4車線化
さらに今後5か年程度で小松市佐々木町～同市八幡が4車線化の見通し

⑨国道159号 金沢東部環状道路〔石川県〕

令和5年内に金沢市月浦町～同市神谷内町が4車線化の見通し

※事業の見込みは、現時点の計画であり、今後、現地条件や予算状況等により変更となる場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 北陸地方整備局 道路部 道路計画課 課長 一木 慎太郎
新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲町合同庁舎1号館
代表:025-280-8880(内4211) 直通:025-280-8916

<同時発表記者クラブ>

新潟県政記者クラブ 新潟県政記者クラブ 富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ その他・専門紙

事業位置図

別紙

⑧ 国道8号 小松バイパス
 ・R3年4月28日 部分開通(4車線化)(小松市能美町~同市佐々木:延長約0.9km)

⑧ 国道8号 小松バイパス
 ・今後5か年程度 部分開通(4車線化)(小松市佐々木~同市八幡:延長約1.4km)

⑦ 国道470号 輪島道路
 ・R5年内 全線開通(延長約4.7km)

⑥ 国道8号 入善黒部バイパス
 ・今後5か年程度 現道拡幅部開通(4車線化)
 (入善町梶山~同町上野:延長約2.1km)

① 国道8号 柏崎バイパス
 ・R4年内 部分開通
 (柏崎市城東~同市鯨波:延長約3.6km)

④ 国道49号 水原バイパス
 ・R4年内 部分開通(阿賀野市百津~同市下黒瀬:延長約5.4km)
 ・今後5か年程度 全線開通(延長約8.1km)

② 国道18号 妙高大橋架替
 ・R3年内 妙高大橋(新橋)完成



③ 国道18号 上新バイパス
 ・R3年内 部分開通(4車線化)
 (上越市寺町~同市岡原:延長約1.8km)

⑤ 国道289号 八十里越
 ・今後5か年程度 全線開通(延長約11.8km)

【公表済】国道17号 浦佐バイパス
 ・R3年内 部分開通
 (魚沼市大浦~同市虫野:延長約1.0km)

【公表済】国道17号 六日町バイパス
 ・R3年夏迄 部分開通
 (南魚沼市余川:延長約0.8km)

⑨ 国道159号 金沢東部環状道路
 ・R5年内 部分開通(4車線化)
 (金沢市月浦町~同市神谷内町:延長約1.8km)

凡例	
公表済み	
新規公表	
開通時期見直し	