

|           |
|-----------|
| 北陸地方整備局   |
| 記者発表・資料配付 |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| ・記者発表<br>・資料配付<br>日 時 | 令和6年1月8日<br>15時00分 |
|-----------------------|--------------------|

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 件 名 | 令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局の対応について（第16報） |
|-----|------------------------------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 取り扱い | ・発表をもって解禁 |
|------|-----------|

|     |            |
|-----|------------|
| 発表先 | ・管内各県記者クラブ |
|-----|------------|

|      |                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 発表概要 | 令和6年1月8日 <u>11時00分</u> 現在<br>令和6年1月1日令和6年能登半島地震に対する北陸地方整備局の対応について<br>○大規模な崩落等により通行不能となっている国道249号等の道路啓開活動を展開・継続<br>○引き続き、石川県能登地方等におけるTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の活動等を展開 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

北陸地方整備局

ホームページ

URL : <https://www.hrr.mlit.go.jp/>



X(旧 Twitter)



|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 問い合わせ先 | 北陸地方整備局 TEL (代表) 025-280-8880<br>所 属 氏 名<br>企画部 企画課長 西村 雄喬 |
|--------|------------------------------------------------------------|

# 令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月8日(月)  
7時00分時点

- 1/4から国道249号の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、海側の国道249号の復旧に向け、(一社)日建連により緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸からくしの歯状の緊急復旧も進めており、既に6方向で沿岸部へ通路を確保

## 緊急復旧の進捗率

|                  | 1/7<br>7時 | 現在  |
|------------------|-----------|-----|
| 半島内の<br>主要な幹線道路  | 約6割 ⇒     | 約7割 |
| うち国道249号<br>沿岸部※ | 約2割 ⇒     | 約4割 |
| 沿岸部への到達          | 5箇所 ⇒     | 6箇所 |

※輪島市門前町～珠洲市役所

## 孤立地区数の推移

|         |      |
|---------|------|
| 1月5日8時  | 33地区 |
| 1月7日14時 | 24地区 |

※内閣府防災資料より  
※孤立地区には支援物資が届けられているとの情報

## 写真①




県道38号被害状況

## 写真②



国道249号作業状況

## 写真④



国道249号法面崩落

## 写真⑤



国道249号大谷トンネル



## 凡例

- : 国交省対応(走行可能)
- : 県対応(この他にも作業を実施)
- : 自衛隊対応
- ✕ : 国道249号被災箇所
- ✕ : 完了(応急含む)
- : 孤立集落(内閣府防災資料)
- : 孤立集落(報道等)
- : 孤立集落(解消済)
- ★ : 復旧業者到達地点

## 写真③




土砂崩落復旧前 土砂崩落復旧後

国道249号緊急復旧完了




# 令和6年能登半島地震 国道249号(輪島市稲舟町付近) 道路啓開の状況

1/7(日)  
20:00現在



―― ＜1月7日の作業状況＞ ―――






# 令和6年能登半島地震 国道249号(輪島市里町付近) 道路啓開の状況

1/7(日)  
20:00現在

被災状況



啓開済







啓開済



被災状況

※現在は啓開済です





# 令和6年能登半島地震(最大震度7)による土砂災害発生状況

## 土砂災害発生件数

**53件**※1

### 【被害状況】

人的被害：死者：19名  
安否不明者：6名  
負傷者：2名  
家屋被害：全壊：11戸  
半壊：1戸  
一部損壊：2戸

(いずれも土砂災害による被害と判明した箇所のみ)

※1：都道府県から土砂災害発生箇所として報告された件数

わじまし くまのまち

### ①石川県輪島市熊野町



※河道閉塞対策の支援のためTEC-FORCEによる調査実施中

わじまし いちのせまち

### ②石川県輪島市市ノ瀬町



※河道閉塞対策の支援のためTEC-FORCEによる調査実施中

すずし にえまち

### ③石川県珠洲市仁江町

【道の駅すず塩田村の西側】



死者：9名  
負傷者：2名

凡例

●：土砂災害発生箇所(石川県)



すずし しみずまち

### ④石川県珠洲市清水町

【道の駅すず塩田村の東側】



※これは速報値であり、今後数値等が6変わる可能性があります。



# 北陸地方整備局対応状況（第16報）

令和6年1月8日11時00分現在

## 1. 北陸地方整備局の災害対応状況

令和6年能登半島地震に対する被害を警戒し、1月1日16時10分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し対応にあたっています。

## 2. 北陸地方整備局の防災体制状況

1月8日11時00分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（地震災害）」です。

## 3. 北陸地方整備局管内 総括情報

### 1) 人的被害

■石川県：死者161名（七尾市5名、輪島市70名、珠洲市70名、  
羽咋市1名、志賀町2名、穴水町11名、能登町2名）  
行方不明者 103名（金沢市5名、七尾市3名、輪島市31名、  
珠洲市48名、津幡町3名、志賀町1名、  
穴水町11名、能登町1名）  
重傷172名（珠洲市軽傷含む）（輪島市9名、珠洲市145名、  
志賀町2名、中能登町1名、穴水町5名、能登町10名）  
軽傷393名（金沢市9名、七尾市3名、小松市1名、輪島市 42名、  
羽咋市7名、白山市2名、野々市市1名、津幡町1名、  
志賀町76名、中能登町1名、穴水町225名、  
能登町25名）

■富山県：重傷 3名（富山市2名、射水市1名）  
軽傷38名（富山市14名、高岡市3名、魚津市2名、氷見市9名、  
黒部市5名、砺波市1名、小矢部市2名、射水市2名）

■新潟県：重傷5名（新潟市1名、長岡市1名、見附市2名、上越市1名）  
軽傷42名（新潟市20名、長岡市4名、三条市3名、柏崎市2名、  
小千谷市3名、糸魚川市4名、五泉市1名、上越市5名）

### 2) 物的被害

■石川県：

・住宅・非住宅被害 多数  
（輪島市多数、珠洲市多数、かほく市多数、能登町多数、  
内灘町多数、金沢市5件、七尾市302件、加賀市111件、  
羽咋市15件、野々市市9件、川北町2件、志賀町71件、  
宝達志水町1件、中能登町46件、穴水町1000件）



■富山県：

・住宅・非住宅被害 7 0 4 件

(高岡市 1 5 8 件、魚津市 1 1 件、氷見市 2 0 5 件、  
滑川市 1 8 件、黒部市 7 件、砺波市 9 件、小矢部市 2 2 6 件、  
南砺市 3 件、上市町 1 7 件、立山町 6 件、入善町 1 0 件、  
朝日町 3 4 件)

■新潟県：

・住宅・非住宅被害 7 7 8 件

(長岡市 2 件、柏崎市 2 9 件、新発田市 1 件、小千谷市 7 件、  
十日町市 3 件、燕市 9 4 件、糸魚川市 1 9 7 件、妙高市 7 件、  
五泉市 2 8 件、上越市 3 7 4 件、佐渡市 2 5 件、聖籠町 1 件、  
阿賀町 8 件、出雲崎町 1 件、津南町 1 件)

3) 港湾

○現時点での被害状況等

・新潟西港（管理者）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

・新潟西港（直轄）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

・新潟東港（直轄）

点検完了。異常なし。

・両津港

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

・岩船港

点検完了。異常なし。

・二見港

点検完了。異常なし。

・小木港（新潟県）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

・赤泊港

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

・寺泊港

点検完了。異常なし。

・柏崎港

点検完了。異常なし。

・直江津港

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

・姫川港

点検完了。異常なし。

・魚津港

点検完了。異常なし。

- ・伏木富山港（富山地区）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

- ・伏木富山港（新湊地区）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

ガントリークレーン 2 基のうち 1 基（NC-1）使用不可（1 基による荷役は可能）。

＜国有港湾施設＞

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

- ・伏木富山港（伏木地区）

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

＜国有港湾施設＞

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

＜補助施設＞

伏木港大橋及び接続する陸橋（左岸側）（通行止め中）

- ・輪島港

1/3 TEC-FORCE（国総研等）調査結果、水平変位約 2 m だが利用は可能。海保調査の結果前面水深の地盤隆起あり。

1/4 輪島港岸壁応急復旧（仮設道路築造）着手、完了。

- ・飯田港

1/3 TEC-FORCE（港空研等）調査結果、岸壁（-5m）：大きな変位、沈下あり。

利用不可。岸壁（-4.5m）：海側への残留変位あり。背後との段差あり。小型船の係留のみ利用可能。水域の航路啓開が必要。

- ・宇出津港

ヘリによる被害状況調査

いやさか広場近くの船着場で沈下及びひび割れ。

南第 2 防波堤背後の物揚場（-4.0m）でエプロンひび割れ。南防波堤背後の物揚場（-4.0m）でエプロンの沈下。（直轄）

1/3 14:40 TEC-FORCE 調査完了

- ・小木港（石川県）

1/5 TEC-FORCE（金沢港湾）調査、岸壁（-5m）：はらみ、隆起、沈下あり、利用不可

- ・穴水港

ヘリによる被害状況調査

物揚場（-4.0m） 2 バースでエプロン沈下。物揚場（-4.0m）で岸壁前出し及び沈下。穴水宝山マリーナでエプロン沈下及び液状化。乗用車がエプロン陥没箇所転落。マリーナ側護岸（遊歩道）背後に土砂崩れ。（直轄）

- ・滝港

ヘリによる被害状況調査

物揚場エプロン陥没あり。

物揚場背後の埠頭用地 土砂の吹き出しあり。（液状化の可能性）、排水口付近に損傷確認。

物揚場法線 変状は見られない。



護岸背後駐車場 土砂の吹き出しあり。(液状化の可能性)、エプロンに陥没あり。(直轄)

- ・金沢港

1/4 TEC-FORCE (港空研等) 調査結果、御供田 1、2 号岸壁(-10m)：海側への大きな変位、利用不可。戸水岸壁(-10m)：岸壁はらみ出し等、利用不可。

- ・七尾港

1/3 TEC-FORCE (国総研等) 矢田新さん橋 (第一西) (-7.5m) 調査結果、岸壁エプロン及び栈橋に沈下あり、条件付で利用可能。

1/5 TEC-FORCE (国総研等) 矢田新岸壁 (第二東) 調査結果、条件付で利用可能。

- ・福浦港

物揚場背後ふ頭に段差あり。臨港道路にひび割れあり。(管理者)

- ・塩屋港

特に被害は見当たらない。(管理者)

- ・和倉港 (管理者；七尾市)

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

1/4 TEC-FORCE (敦賀港) 調査完了。

- ・半ノ浦港 (管理者；七尾市)

1/5 TEC-FORCE (敦賀港) 調査完了。

- ・福井港海岸

点検完了。異常なし。

- ・敦賀港

点検完了。異常なし。

- ・福井港

点検完了。被災箇所の復旧は今後調整。

- ・和田港

点検完了。異常なし。

- ・内浦港

点検完了。異常なし。

- ・鷹巣港

点検完了。異常なし。

#### 4) 下水道

##### ○石川県

- ・処理場

全 57 箇所 (被害無:32 箇所、機能確保済:13

機能停止 (流入汚水なし):11 詳細調査中 (流入汚水なし):1)

- ・ポンプ場

全 52 箇所 (被害無:38 箇所、機能確保済:9

機能停止 (流入汚水なし):2 点検中:3)

- ・管路施設

点検対象 18 市町村 (被害無:1 市町村、点検中:17 市町村)

○富山県

・処理場

全 29 箇所（被害無:25 箇所、機能確保済:4）

・ポンプ場 被害なし

・管路施設

点検対象 13 市町村（被害無:6 市町村、点検中:7 市町村）

○新潟県

・処理場

全 83 箇所（被害無:80 箇所、機能確保済:3）

・ポンプ場 被害なし

・管路施設

点検対象 28 市町村（被害無:25 市町村、機能確保済:2 市町村、点検中:1 市町村）

4. 幹線道路の被害状況

1) 高速道路（通行止めなし）

2) 直轄国道（2 路線、3 箇所）

・ R 8 上越市茶屋ヶ原（上下） 土砂崩落 通行止

・ R 4 7 0 七尾 I C ～七尾城山 I C（上下） 通行止

※七尾城山 I C ～高岡 I C 間は 1 月 5 日 13:00 に通行止め解除。

・ R 4 7 0 のと三井 I C ～穴水 I C（上下） 通行止

3) 補助国道（3 路線、2 8 箇所）

<新潟県：>

・被災の箇所なし

<富山県：2 路線、3 箇所>

<石川県：2 路線、2 5 箇所>

4) 都道府県道等（6 5 路線、9 1 箇所）

<新潟県：2 6 路線、2 6 箇所>

<富山県：6 路線、6 箇所>

<石川県：3 3 路線、5 9 箇所>

国道 2 4 9 号等において、大規模な崩落等を多数確認。日本建設業連合会の協力を得て、道路啓開を実施中

5. 河川関係等の被害状況

1) 直轄

（直轄河川）

・石川県

○震度 5 強

手 取 川：1 次点検完了 異常なし、2 次点検完了 異常なし



- 梯 川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
- ・富山県
    - 震度5強
      - 常願寺川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
      - 神通川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
      - 小矢部川：1次点検完了 異常なし、  
2次点検完了 堤防天端の亀裂2カ所
      - 庄 川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし  
堤防天端の亀裂1カ所
    - 震度5弱
      - 黒 部 川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
  - ・新潟県
    - 震度6弱
      - 信濃川下流：1次点検完了 異常なし、  
2次点検完了 堤体の沈下3カ所、堤防天端の亀裂4カ所、  
堤防法面の亀裂1カ所
      - 信 濃 川：1次点検完了 異常なし、  
2次点検完了 堤防天端の亀裂2カ所
    - 震度5強
      - 関 川：1次点検完了 異常なし、  
2次点検完了 護岸損傷1カ所、舗装クラック1カ所、  
特殊堤損傷1カ所
      - 姫 川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
    - 震度5弱
      - 阿賀野川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし
  - ・長野県
    - 震度5弱
      - 千 曲 川：1次点検完了 異常なし、2次点検完了 異常なし

(直轄ダム)

- ・石川県
  - 震度4
    - 手取川ダム 1次点検完了 異常なし
- ・富山県
  - 震度4
    - 宇奈月ダム 1次点検完了 異常なし
- ・新潟県
  - 震度5強
    - 三国川ダム 1次・2次点検完了 異常なし
  - 震度4
    - 大石ダム 1次点検完了 異常なし
- ・山形県
  - 震度4
    - 横川ダム 1次点検完了 異常なし

(直轄砂防)

- ・立山砂防事務所：点検対象市町村数 2市町、点検完了 異常なし
- ・神通川水系砂防事務所：点検対象市町村数 2市、点検完了 異常なし
- ・阿賀野川河川事務所：点検対象市町村数 1町、点検完了 異常なし

(直轄海岸)

- ・石川県：石川海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、  
巡視完了 異常なし
- ・富山県：下新川海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、  
巡視完了 異常なし
- ・新潟県：新潟海岸 CCTV カメラによる点検実施 異常なし、  
巡視完了 異常なし

2) 都道府県

(補助河川)

- ・石川県：点検対象62水系212河川、点検中 52河川で護岸の沈下・河道  
閉塞等あり
- ・富山県：点検対象14水系28河川、点検完了 12河川で護岸の沈下等あり
- ・新潟県：点検対象45水系296河川、点検完了 9河川で護岸の沈下等あり
- ・長野県：点検対象1水系2河川、点検完了 異常なし
- ・岐阜県：点検対象1水系1河川、点検完了 異常なし

(補助ダム)

- ・石川県：点検対象11ダム 点検完了11ダム うち9ダム 被害なし、  
うち2ダム損傷あり（北河内ダム：貯水池周辺斜面小規模崩落、ダム  
堤内のポンプ故障、小屋ダム：ダム天端舗装に一部クラック、ダム  
堤体表面被覆の一部変状等）
- ・富山県：点検対象16ダム 点検完了16ダム 被害なし
- ・新潟県：点検対象18ダム 点検完了18ダム 被害なし
- ・長野県：点検対象8ダム 点検完了8ダム 被害なし
- ・岐阜県：点検対象1ダム 点検完了1ダム 被害なし
- ・福島県：点検対象1ダム 点検完了1ダム 被害なし

(利水ダム)

- ・石川県：点検対象10ダム 点検完了10ダム 被害なし
- ・富山県：点検対象37ダム 点検完了37ダム 被害なし
- ・新潟県：点検対象39ダム 点検完了39ダム 被害なし
- ・長野県：点検対象8ダム 点検完了8ダム 被害なし
- ・岐阜県：点検対象11ダム 点検完了11ダム 被害なし
- ・福島県：点検対象18ダム 点検完了18ダム 被害なし
- ・山形県：点検対象1ダム 点検完了1ダム 被害なし

(補助砂防)

- ・石川県：点検対象市町村数 15市町、点検中
- ・富山県：点検対象市町村数 12市町、点検完了12市町 施設異常なし
- ・新潟県：点検対象市町村数 28市町村、点検完了28市町村 施設異常なし

(補助海岸)

- ・石川県：25海岸 17海岸点検完了。4海岸で天端被覆工沈下等あり。  
その他異常なし。その他順次点検予定。
- ・富山県：7海岸 7海岸点検完了。異常なし。
- ・新潟県：27海岸 27海岸点検完了。異常なし。

6. 自治体支援の状況

1) ホットライン

- ・震度5弱以上を観測した37市14町3村とのホットライン確立済み
- ・支援要請調整中

2) リエゾン・TEC-FORCE

- ・令和6年1月8日11時現在、92班306人を派遣中。  
詳細は別表のとおり

3) 災害対策機械

| 派遣日           | 派遣先                        | 機械名 | 台数 | 人員                                     | 活動状況 |
|---------------|----------------------------|-----|----|----------------------------------------|------|
| 1月2日～<br>1月4日 | 石川県かほく市<br>(かほく市役所)        | 給水車 | 1台 | 協力業者 3名<br>※1月4日より、中部地方整備局から派遣の車両による支援 | 活動終了 |
| 1月4日～         | 石川県かほく市<br>(かほく市役所)        | 給水車 | 1台 | 中部地方整備局 1名<br>協力業者 4名                  | 活動終了 |
| 1月2日～<br>1月4日 | 富山県氷見市<br>(氷見市教育文化センター)    | 給水車 | 1台 | 協力業者 2名<br>※1月4日より、中部地方整備局から派遣の車両による支援 | 活動終了 |
| 1月4日～         | 富山県氷見市<br>(氷見ふれあいスポーツセンター) | 給水車 | 1台 | 中部地方整備局 1名<br>協力業者 4名                  | 活動中  |
| 1月4日～         | 石川県珠洲市                     | 給水車 | 4台 | 関東地方整備局 3名<br>協力業者 4社 10名              | 活動中  |
| 1月4日          | 石川県七尾市                     | 給水車 | 1台 | 近畿地方整備局 1名<br>協力業者 3名                  | 活動終了 |
| 1月5日～         | 石川県中能登町                    | 給水車 | 2台 | 近畿地方整備局 2名<br>協力業者 2社 7名               | 活動中  |
| 1月5日～         | 石川県能登町                     | 給水車 | 6台 | 協力業者 6社 11名                            | 活動中  |
| 1月6日～         | 石川県志賀町                     | 給水車 | 1台 | 中国地方整備局 2名                             | 活動中  |



|                     |                          |               |            |                         |      |
|---------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------------|------|
|                     |                          |               |            | 協力業者 3 名                |      |
| 1 月 4 日～            | 石川県珠洲市飯田                 | 照明車           | 3 台        | 協力業者 3 社 6 名            | 現地待機 |
|                     | 石川県輪島市                   |               |            |                         |      |
| 1 月 4 日             | 新潟県上越市茶屋ヶ原               | 照明車           | 2 台        | 協力業者 4 名                | 現地待機 |
| 1 月 4 日～            | 石川県七尾市石崎町                | 照明車<br>排水ポンプ車 | 1 台<br>1 台 | 協力業者 3 名                | 活動中  |
| 1 月 4 日～<br>1 月 5 日 | 石川県七尾市中島町河内              | 照明車           | 1 台        | 協力業者 2 社 4 名            | 活動終了 |
| 1 月 4 日～<br>1 月 6 日 | 石川県珠洲市<br>(珠洲市役所)        | 照明車           | 1 台        | 協力業者 2 名                | 活動終了 |
| 1 月 4 日～<br>1 月 6 日 | 石川県輪島市<br>(輪島市役所)        | 照明車           | 1 台        | 協力業者 2 名                | 活動終了 |
| 1 月 4 日～<br>1 月 6 日 | 石川県能登町<br>(能登町役場)        | 照明車           | 1 台        | 協力業者 2 名                | 活動終了 |
| 1 月 4 日～<br>1 月 6 日 | 石川県穴水町<br>(穴水町役場)        | 照明車           | 1 台        | 協力業者 2 名                | 活動終了 |
| 1 月 4 日             | 石川県中能登町<br>(中能登町役場)      | 照明車           | 1 台        | 協力業者 1 名                | 活動終了 |
| 1 月 4 日～            | 石川県志賀町<br>(志賀町役場)        | 照明車           | 1 台        | 関東地方整備局 2 名<br>協力業者 1 名 | 現地待機 |
| 1 月 5 日～            | 石川県輪島市<br>(国道 249 号道路啓開) | 照明車           | 4 台        | 協力業者 4 社 14 名           | 現地待機 |
| 1 月 4 日             | 石川県輪島市<br>(輪島市役所)        | 衛星通信車         | 1 台        | 協力業者 2 名                | 現地待機 |
| 1 月 4 日             | 石川県珠洲市<br>(珠洲市役所)        | 衛星通信車         | 1 台        | 協力業者 2 名                | 活動終了 |
| 1 月 5 日～            | 石川県穴水町<br>(穴水町役場)        | 衛星通信車         | 1 台        | 協力業者 2 名                | 活動中  |
| 1 月 6 日～            | 石川県珠洲市                   | 照明車<br>(電源供給) | 1 台        | 協力業者 1 社 2 名            | 活動中  |
| 1 月 7 日～            | 石川県輪島市                   | 照明車<br>(電源供給) | 2 台        | 関東地方整備局                 | 活動中  |

## 7. 防災ヘリ (ほくりく号)

1月2日 7:35～10:20、11:15～13:00

新潟県・富山県の被災状況調査（港湾）を実施

1月3日 石川県の被災状況調査（河川）は悪天候につき1月4日に延期

1月4日 13:20～15:55

石川県の被災状況調査（道路）を実施

1月5日 9:22～12:00、13:30～16:15

石川県の被災状況調査（河川）を実施

（みちのく号）

1月2日 9:52～12:32、13:39～16:20

石川県の被災状況調査（河川・港湾）を実施

1月3日 石川県の被災状況調査（道路）は悪天候につき1月4日に延期

1月4日 11:13～13:38

石川県の被災状況調査（河川）を実施

1月5日 11:43～14:15

石川県の被災状況調査（道路）を実施。東北地方整備局に帰還

（あおぞら号）

1月2日 10:05～12:21、13:32～15:08

石川県の被災状況調査（道路）を実施。関東地方整備局に帰還

## 8. 物資支援

※令和6年1月7日12:00時点に各自治体に提供された数量

### ■支援物資提供者

- ・北陸地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、九州地方整備局
- ・村上市
- ・国立研究開発法人 土木研究所
- ・一般社団法人 日本建設業連合会
- ・一般社団法人 石川県建設業協会
- ・一般社団法人 長野県建設業協会
- ・一般社団法人 日本埋立浚渫協会
- ・北陸港湾空港建設協会連合会
- ・イオン株式会社

### ■支援内容 ※（ ）は前回報告からの増分

#### ①石川県

##### <珠洲市>

|            |                          |        |                            |
|------------|--------------------------|--------|----------------------------|
| 飲料水 (0.50) | <u>2,576 本 (2,000 本)</u> | ブルーシート | <u>3,300 枚 (740 枚)</u>     |
| 飲料水 (1.50) | <u>2,128 本 (2,000 本)</u> | 土嚢袋    | <u>15,490 個 (12,890 個)</u> |
| 飲料水 (2.00) | <u>2,144 本 (2,000 本)</u> | トラロープ  | <u>1,000m (800m)</u>       |
| 給水袋        | 277 個 (0 個)              | 簡易トイレ袋 | <u>1,050 袋 (500 袋)</u>     |
| 食料         | 2,186 食 (0 食)            | 仮設トイレ  | 46 台 (0 台)                 |
| カイロ        | 90 個 (0 個) 等             |        |                            |

##### <輪島市>

|            |                            |        |                      |
|------------|----------------------------|--------|----------------------|
| 飲料水 (0.5ℓ) | <u>12,400 本 (10,240 本)</u> | ブルーシート | 2,260 枚 (0 枚)        |
| 飲料水 (1.5ℓ) | <u>1,256 本 (168 本)</u>     | 土嚢袋    | 800 個 (0 個)          |
| 飲料水 (2.0ℓ) | <u>598 本 (150 本)</u>       | トラロープ  | 200m (0m)            |
| 給水袋        | 390 個 (0 個)                | 投光器    | 10 台 (0 台)           |
| 食料         | <u>13,894 食 (1,010 食)</u>  | 仮設トイレ  | <u>10 個 (10 個)</u>   |
| カイロ        | 900 個 (0 個)                | 簡易トイレ  | <u>900 個 (100 個)</u> |
| 衛生用品       | 3,200 個 (0 個)              | 非常用トイレ | 300 個 (0 個) 等        |

<能登町>

|            |               |        |               |
|------------|---------------|--------|---------------|
| 飲料水 (0.5ℓ) | 1,200 本 (0 本) | ブルーシート | 830 枚 (0 枚)   |
| 飲料水 (1.5ℓ) | 294 本 (0 本)   | 投光器    | 5 台 (0 台)     |
| 飲料水 (2.0ℓ) | 360 本 (0 本)   | 簡易トイレ  | 50 個 (0 個)    |
| 食料         | 692 食 (0 食)   | カラーコーン | 300 個 (0 個)   |
| カイロ        | 60 個 (0 個)    | バリケード  | 100 本 (0 本) 等 |

<七尾市>

|            |               |        |              |
|------------|---------------|--------|--------------|
| 飲料水 (0.5ℓ) | 504 本 (0 本)   | ブルーシート | 500 枚 (0 枚)  |
| 食料(食)      | 294 食 (0 食)   | カラーコーン | 500 個 (0 個)  |
| カイロ        | 2,000 個 (0 個) | 投光器    | 10 台 (0 台) 等 |

<中能登町>

|        |              |     |             |
|--------|--------------|-----|-------------|
| ブルーシート | 645 枚 (0 枚)  | 土嚢袋 | 400 袋 (0 枚) |
| 防災シート  | 81 枚 (0 枚) 等 |     |             |

<穴水町>

|            |                          |        |                          |
|------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| 飲料水 (0.5ℓ) | <u>5,216 本 (5,000 本)</u> | ブルーシート | 610 枚 (0 枚)              |
| 飲料水 (1.5ℓ) | 126 本 (0 本)              | 投光器    | 5 台 (0 台)                |
| 飲料水 (2.0ℓ) | 144 本 (0 本)              | 簡易トイレ  | <u>3,800 個 (3,500 個)</u> |
| 食料         | 835 食 (0 食)              | カイロ    | 150 個 (0 個)              |
| 仮設トイレ      | <u>12 個 (12 個)</u>       |        |                          |

<宝達志水町>

|        |             |
|--------|-------------|
| ブルーシート | 850 枚 (0 枚) |
|--------|-------------|

<志賀町>

|           |                            |       |                          |
|-----------|----------------------------|-------|--------------------------|
| ブルーシート    | <u>772 枚 (470 枚)</u>       | トラロープ | <u>200m (200m)</u>       |
| マスク       | <u>30,000 枚 (30,000 枚)</u> | アルコール | <u>300ℓ (300ℓ)</u>       |
| ウェットティッシュ | <u>1,944 箱 (1,944 箱)</u>   | 土嚢袋   | <u>2,600 袋 (2,600 袋)</u> |

②富山県

<氷見市>

|            |             |
|------------|-------------|
| 飲料水 (0.5ℓ) | 600 本 (0 本) |
|------------|-------------|

<高岡市>



ブルーシート 500 枚 (0 枚)

土嚢袋 10,000 袋 (0 袋)

<魚津市>

ブルーシート 100 枚 (0 枚) 等

## 9. 関係団体による支援

- ・石川県建設業協会の協力により、孤立している七尾市中島町河内地区の町道の道路啓開作業を展開 (1月5日8:40 作業完了⇒9:00 孤立解消)
- ・富山県建設業協会に氷見市への支援物資輸送を要請
- ・日本埋立浚渫協会北陸支部及び中部支部により、珠洲市への支援物資輸送に着手。搬入完了
- ・九州地方整備局浚渫兼油回収船「海翔丸」で支援物資を輸送し七尾港に到着。日本埋立浚渫協会北陸支部が輪島市への陸上輸送を実施 (1月5日物資の搬入完了)
- ・国道249号において、大規模な崩落等を多数確認。日本建設業連合会の協力を得て、道路啓開を実施または準備中
- ・建設電気技術協会北陸支部へ電気通信施設の応急対策を要請。
- ・日本埋立浚渫協会に緊急復旧を要請
- ・海洋調査協会に被災した港湾の測量調査を要請
- ・日本潜水協会に入出港時に支障となる障害物の潜水調査を要請
- ・北陸港湾空港建設協会連合会に支援物資輸送を要請

※その他、物資支援に関与を受けた機関については「8. 物資支援」を参照

## 10. その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページでご覧いただけます。

ホームページ

URL : <https://www.hrr.mlit.go.jp/>



X(旧 Twitter)



## TEC-FORCE派遣状況

【別表】

令和6年1月8日\_1100時点

| 区分         | 所属        | 派遣先     | 班数 | 人数 |
|------------|-----------|---------|----|----|
| 本省班        | 本省        | 石川県庁    | 1  | 5  |
| 先遣隊（総合司令班） | 東北地整      |         | 2  | 6  |
|            | 関東地整      |         | 1  | 2  |
|            | 中部地整      |         | 1  | 4  |
|            | 近畿地整      |         | 1  | 3  |
|            | 中国地整      |         | 1  | 4  |
|            | 国総研       |         | 1  | 1  |
| リエゾン       | 本局        | 新潟県庁    | -  | -  |
|            | 本局        | 石川県庁    | 1  | 6  |
|            | 本局        | 富山県庁    | -  | -  |
|            | 信濃川       | 長岡市     | -  | -  |
|            | 本局        | 志賀町     | 1  | 1  |
|            | 本局        | 穴水町     | 1  | 1  |
|            | 本局        | 七尾市     | 1  | 1  |
|            | 本局        | 輪島市     | 1  | 2  |
|            | 新潟技調      | 輪島市     | -  | -  |
|            | 港湾空港部     | 輪島市     | 1  | 1  |
|            | 本局        | 珠洲市     | 1  | 4  |
|            | 新潟技調      | 珠洲市     | -  | -  |
|            | 新潟港湾      | 珠洲市     | -  | -  |
|            | 本局        | 中能登町    | 1  | 1  |
|            | 本局        | 能登町     | 1  | 1  |
| 道路啓開班      | 長国、新国、金沢河 |         |    |    |
|            | 国、富山河国    | 輪島市、珠洲市 | 4  | 8  |
| 道路調査班（市道）  | 新国        | 珠洲市     | 1  | 4  |
|            | 長国        | 珠洲市     | 1  | 4  |
|            | 関東地整      | 志賀町     | 4  | 16 |
|            | 関東地整      | 中能登町    | 1  | 4  |
|            | 中部地整      | 七尾市     | 5  | 20 |
|            | 中部地整      | 志賀町     | -  | -  |
|            | 中部地整      | かほく市    | -  | -  |
|            | 東北地整      | 穴水町     | 6  | 24 |
| 砂防調査班      | 本局        | 能登町     | 2  | 8  |
|            | 本局        | 輪島市     | -  | -  |
|            | 湯沢        | 石川県庁    | 1  | 4  |
|            | 立山        | 能登町     | 1  | 4  |
|            | 飯豊        | 珠洲市     | 1  | 4  |
|            | 松本        | 能登町     | 1  | 4  |
|            | 神通        | 輪島市     | -  | -  |

| 区分                        | 所属                               | 派遣先         | 班数 | 人数  |
|---------------------------|----------------------------------|-------------|----|-----|
|                           | 神通                               | 能登町         | 1  | 4   |
|                           | 東北地整                             | 珠洲市         | 5  | 20  |
|                           | 関東地整                             | 七尾市         | 2  | 8   |
|                           | 関東地整                             | 志賀町         | 1  | 4   |
|                           | 関東地整                             | 穴水町         | 2  | 8   |
|                           | 中部地整                             | 輪島市         | 5  | 20  |
| 河川調査班                     | 羽越、信下                            | 珠洲市         | 1  | 4   |
|                           | 信濃川                              | 能登町         | 1  | 4   |
|                           | 黒部                               | 志賀町         | 1  | 4   |
|                           | 千曲                               | 穴水町         | 1  | 4   |
|                           | 阿賀野川、阿賀川                         | 中能登町        | 1  | 4   |
|                           | 金沢河国                             | 輪島市         | 1  | 7   |
| 港湾調査班                     | 金沢港湾<br>本省<br>国総研<br>港空研<br>近畿地整 | 小木港、七尾港     | 4  | 17  |
|                           | 敦賀港湾                             | 七尾市         | -  | -   |
| 被災地支援班（港湾）<br>海翔丸にて支援物資輸送 | 九州地整                             | 七尾湾         | 2  | 6   |
| 建築物応急危険度判定班               | 本局                               | 穴水町         | 1  | 3   |
|                           | 関東地整                             | 志賀町、中能登町    | 2  | 6   |
|                           | 本局                               | 新潟市         | -  | -   |
| 応急対策班（散水車・照明車）            | 本局、新国、北技                         | 富山BC        | 1  | 4   |
|                           | 信濃川、信下、長国                        | 富山BC        | 1  | 4   |
|                           | 富山河国                             | 氷見市         | -  | -   |
|                           | 富山河国                             | かほく市        | -  | -   |
|                           | 東北地整（散水車）                        | 能登町         | 2  | 4   |
|                           | 関東地整（散水車）                        | 珠洲市         | 1  | 4   |
|                           | 中部地整（散水車）                        | 氷見市         | 1  | 1   |
|                           | 中部地整（散水車）                        | かほく市        | 1  | 1   |
|                           | 関東地整（照明車）                        | 珠洲市、志賀町、輪島市 | 1  | 2   |
|                           | 中部地整（照明車）                        | 珠洲市         | 1  | 2   |
|                           | 中国地整（照明車）                        | 志賀町         | 1  | 2   |
| 電源支援班                     | 関東地整                             | 輪島市、能登町     | 1  | 5   |
| ヘリサット                     |                                  | 河川、道路       | 2  | 2   |
| 衛星通信車（CAR-SAT）            | 阿賀野川、金沢                          |             | 1  | 2   |
|                           | 中部地整                             |             | 1  | 1   |
|                           | 関東地整                             |             | 1  | 2   |
|                           |                                  |             | 92 | 306 |