

緊急復旧(2車線対面通行)



横田IC~徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))

至 輪島 番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25—C 至 七尾 徳田大津IC 至 金沢


No.13 砕石転圧状況



No.13 アスファルト舗装工状況



横田IC~徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))



No.33 安全標識設置状況



No.13 アスファルト舗装工状況



至 輪島 番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25—6 至 七尾 徳田大津IC

至 金沢

緊急復旧作業中(2車線確保)

No.17 モルタル吹付状況



No.33 ライン工施工状況



横田IC~徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)

至 輪島 番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25 — 至 七尾 徳田大津IC 至 金沢


緊急復旧作業中(2車線確保)

No.35 ガードレール設置状況



No.13 舗装切断状況







No.18付近 アスガラ搬出状況





至 輪島 番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25— 8.0kg 至 七尾 徳田大津IC 至 金沢


No.18 アスファルト撤去状況



No.16 舗装施工状況



横田IC~徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株)



No.2 レーンマーク設置状況



No.33 大型土のう設置状況



至 輪島 番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25 -至 七尾 徳田大津IC

No.18 付近 法面整形状况



No.33 鉄板、舗装撤去状況



緊急復旧作業中(2車線確保)

No.3付近 舗装状況



No.35 側溝設置状況





横田IC~徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))



No.35 側道切土状況



No.18付近 路床改良状況



至 輪島 番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25 — 至 七尾 徳田大津IC 至 金沢

No.33 背面盛土、舗装撤去状況



No.2付近 伐採材積込状況




緊急復旧作業中(2車線確保)

No. 2 伐採状況



No.35付近 切土状況





至 輪島 番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25— 至 七尾 徳田大津IC 至 金沢

No. 5 軽量盛土工状況



No.33付近 鋼矢板打設状況



横田IC~徳田大津IC(担当会社」前田建設工業(株)大成建設(株)安藤ハザマ(株)



No. 2 軽量盛土設置状況



No.33 鋼矢板圧入状況



番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No5被災状況 24,25—C 至 七尾 徳田大津IC 至 金沢

No. 5 鋼矢板圧入状況



No.33 交通標識撤去状況



3月18日現在

横田IC~徳田大津IC(担当会社」前田建設工業(株)大成建設(株)安藤ハザマ(株)

番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25— 8.0kg 至 七尾 徳田大津IC 至 金沢

No. 2 鋼矢板打設状況



No.17砕石敷き均し状況



番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25—6 8.0kg 徳田大津IC 至 金沢

No. 2 鋼矢板打設状況



No.17 不陸整正 大型土囊設置状況



番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25—8.0kg 徳田大津IC 至 金沢

No. 2 鋼矢板打設状況



No.33 重機進入路造成状況



番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No2被災状況 24,25 徳田大津IC

No. 5 舗装・伐木撤去状況



No.33重機進入路造成状況



横田IC~徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))




No.2 舗装撤去状況



No.33 大規模崩落箇所整備状況



横田IC~徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))



緊急復旧作業中(2車線確保)

No.2 試掘状況



No.18 ボーリング調査状況




番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC o18被災状況 24,25—6 8.0kp 至 七尾 徳田大津IC 至 金沢

No.18 ボーリング調査状況



横田IC~徳田大津IC (担当会社 前田建設工業(株) 大成建設(株) 安藤ハザマ(株))



緊急復旧作業中(2車線確保)

No.18 ボーリング調査状況



No.35 舗装版撤去・砕石状況




番号:主な被災箇所 赤字:復旧対象(2車線確保)※調査中 横田IC No5被災状況 24,25-C 徳田大津IC 至 金沢

No.5 ボーリング調査状況



No.34 ボーリング調査状況





No.2 ボーリング調査状況



No.35 砕石敷均し状況





No.21 砕石敷均し状況



No.33 ボーリング調査状況

