

第3回 『千曲川堤防調査委員会』

開催日時：令和元年12月4日（水）10:30～12:15

開催場所：ホテル信濃路 3階 信濃

資料：議事次第、配席図、資料-1～資料-2

1. 委員会の議事概要

- 第2回千曲川堤防調査委員会(11月13日開催)での意見に対する対応、本復旧工法、今後の調査について、事務局（北陸地方整備局）より説明を行った。
- 前回委員会での議論を踏まえ、決壊及び欠損原因の特定やプロセスについて再整理をした。
- 堤防決壊（左岸 57.5 付近）及び堤防欠損（左岸 104k 付近）箇所の対策の基本方針（案）、本復旧工法（案）について承認を得た。
- 堤防決壊（左岸 57.5 付近）箇所にて実施することが了承された「危機管理型ハード対策」については、より効果的な対策を引き続き検討すること。あわせて、施工にあたっては「築堤材料などが前後区間と変わることによって弱部とならないよう留意し、必要に応じて浸透対策の検討を行うこと」「基礎地盤処理の置換盛土材料によっては透水抑制や遮水矢板の設置等の検討を行うこと」を確認した。
- 今後の取り組みとして、本復旧に向けて現地調査や関係機関の協議、詳細な検討等を行い、報告書を取りまとめることとした。

■ 委員会の様子



■ 会見の様子

