

新潟県メディア連携協議会 スケジュール(案)

R1年度

	令和元年度								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新潟県メディア連携協議会	7月25日 開催 ・協議会開始 ・H30.7豪雨を踏まえた取組			台風第19号(東日本台風)	延期				延期 新型コロナウイルス感染防止
水害・土砂災害情報適切に伝えるため専門家による解説【河川調査官】	随時								
	出水期				非出水期				

R2年度

	令和2年									令和3年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新潟県メディア連携協議会				7月6日 開催(WEB)					開催予定			
	新型コロナウイルス感染防止		・出水期に備えた対応 ・今後の取組 等			・出水期を踏まえた取組状況 ・今後の取組、展開 等						
水害・土砂災害情報適切に伝えるため専門家による解説【河川調査官】	随時											
	非出水期			出水期				非出水期				