

第2回 令和6年能登半島地震 道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議 議事概要

□開催日時

令和6年6月19日(水)10:30～11:30

□場所

WEB会議方式

□出席者名簿

(敬称略)

所属	役職	氏名	備考
【国土交通省】			
北陸地方整備局 道路部	道路部長	武藤 聡	座長
金沢河川国道事務所	事務所長	五十川 泰史	
能登復興事務所	事務所長	杉本 敦	
【石川県】			
土木部	土木部長	桜井 亘	
【自治体】			
輪島市	建設部長	福尾 原悟	別途説明
珠洲市	環境建設課長	大宮 準司	代理：環境建設課 川角 課長補佐
七尾市	建設部長	三野 助樹	代理：土木課 國田 主幹
能登町	建設水道課長	鏡島 敏雄	
穴水町	地域整備課長	金谷 康宏	
志賀町	まち整備課長	山内 勉	代理：まち整備課 道辻 課長補佐

□議事概要

議事(1) 県市町管理道路における復旧状況の共有

議事(2) 復旧・復興事業等との整合確認

○地域の復興を加速化させるために、市町の復旧・復興に向け重視する事項を報告し、現在通行止めの道路のうち、早期に解除が望まれる箇所を確認した。

(「資料-2 会議後」の内容を確認)

議事(3) 復旧に向けた主な課題有無の抽出

○今後、道路の復旧工事を進める上で、課題となる主な事項を確認した。

(「資料-3 会議後」の内容を確認)

その他

その他の意見は下記のとおり。

○主要な経路上に片側交互通行規制箇所があり、規制が解除されれば、廃棄物等の運搬効率が上がると考えている。

○応急補修箇所の舗装が痛んできており、通行の支障とならないよう適宜補修をお願いしたい。

【今後の予定】

○資料-3の各種課題について、次回会議までに対応方策を検討し、確認する。

○次回会議は6月末の開催を予定。