

第3回 令和6年能登半島地震 道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議 議事概要

□開催日時

令和6年6月26日(水)14:00～14:40

□場所

WEB会議方式

□出席者名簿

(敬称略)

所属	役職	氏名	備考
【国土交通省】			
北陸地方整備局 道路部	道路部長	武藤 聡	座長
金沢河川国道事務所	事務所長	五十川 泰史	
能登復興事務所	事務所長	杉本 敦	
【石川県】			
土木部	土木部長	桜井 亘	
【自治体】			
輪島市	建設部長	福尾 原悟	
珠洲市	環境建設課長	大宮 準司	代理：環境建設課 川角 課長補佐
七尾市	建設部長	三野 助樹	代理：土木課 國田 主幹
能登町	建設水道課長	鏡島 敏雄	
穴水町	地域整備課長	金谷 康宏	
志賀町	まち整備課長	山内 勉	代理：まち整備課 道辻 課長補佐

□議事概要

議事(1)道路復旧に関わる課題への対応(案)

○県、市町の道路復旧に関わる課題について、検討された課題への対応策を確認し、これらの対応策により早期の道路の復旧に向け関係機関が連携して復旧作業を進めていくことを確認した。

議事(2)道路復旧見込みの確認

○県道等の通行止め43箇所(3箇所解消済)については、道路ネットワークをつなげ、地域の復興を加速化させるための20箇所程度について、令和6年8月末までに通行止め解除を目指すことを確認した。

○3市3町の幹線市道・町道の通行止め58箇所(1箇所解消済)のうち、特に地域の復興を加速化させるため、3箇所について、令和6年8月末までに通行止め解除を目指し、残る55箇所については、令和6年12月までに災害査定を完了させることを確認した。

【今後の予定】

○今後、本会議の開催は概ね月に1回程度とし、復旧作業などの進捗状況を確認し、課題の解決を図りながら道路の復旧をフォローアップしていく。