

第5回 令和6年能登半島地震 道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議 議事概要

□開催日時

令和6年9月6日(金) 15:00 ~ 16:00

□場所

WEB会議方式

□出席者名簿

(敬称略)

所属	役職	氏名	備考
【国土交通省】			
北陸地方整備局 道路部	道路部長	竹林 秀基	座長
金沢河川国道事務所	事務所長	五十川 泰史	
能登復興事務所	事務所長	杉本 敦	
【石川県】			
土木部	土木部長	桜井 亘	
【自治体】			
輪島市	建設部長	福尾 原悟	別途説明
珠洲市	環境建設課長	大宮 準司	別途説明
七尾市	建設部長	三野 助樹	代理：建設課 課長補佐 鷹合 豊勝
能登町	建設水道課長	鏡島 敏雄	
穴水町	地域整備課長	金谷 康宏	
志賀町	まち整備課長	山内 勉	代理：まち整備課 課長補佐 浜辺 淳成

□議事概要

議事(1)各路線の復旧状況共有

- 県道等の通行止め43箇所(4箇所解消済)については、お盆までに8箇所、8月末までに17箇所について、通行止めの解除を確認した。
- 「資料-3復旧・復興に向けた道路ネットワーク図」、「資料-4道路復旧状況」について確認した。
- 国・県・市町とも、引き続き復旧に努めることを確認した。

議事(2)道路復旧に関わる課題への対応

- 県、市町の道路復旧に関わる課題について、現状を確認し、引き続き関係機関が連携して対応していくことを確認した。
- 冬期に向けた除雪等の課題について、確認した。

【今後の取り組み】

- 今後、復旧作業などの進捗状況を確認し、課題の解決を図りながら道路の復旧を確認・共有していく。