

第6回 令和6年能登半島地震 道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議 議事概要

□開催日時

令和6年10月31日(木) 14:00 ~ 15:00

□場所

WEB会議方式

□出席者名簿

(敬称略)

| 所属 | 役職 | 氏名 | 備考 |
|-------------|--------|--------|------------------------|
| 【国土交通省】 | | | |
| 北陸地方整備局 道路部 | 道路部長 | 竹林 秀基 | 座長 |
| 金沢河川国道事務所 | 事務所長 | 五十川 泰史 | |
| 能登復興事務所 | 事務所長 | 杉本 敦 | |
| 【石川県】 | | | |
| 土木部 | 土木部長 | 桜井 亘 | |
| 【自治体】 | | | |
| 輪島市 | 建設部長 | 福尾 原悟 | 別途説明 |
| 珠洲市 | 環境建設課長 | 大宮 準司 | 代理：環境建設課 課長補佐 川角 正幸 |
| 七尾市 | 建設部長 | 三野 助樹 | 代理：建設課 課長補佐 鷹合 豊勝 |
| 能登町 | 建設水道課長 | 鏡島 敏雄 | 別途説明 |
| 穴水町 | 地域整備課長 | 金谷 康宏 | |
| 志賀町 | まち整備課長 | 山内 勉 | 代理：まち整備課 課長補佐 浜辺 淳成 |
| | | | |

□議事概要

議事(1)各路線の被災・復旧状況共有

- 県道、市道・町道等の復旧状況を確認した。
- 国・県・市町とも、引き続き復旧に努めることを確認した。

議事(2)道路復旧に関わる課題への対応

(冬期の交通確保について)

- 冬期の交通確保に向けた課題・対応状況を確認した。

【今後の取り組み】

- 今後、復旧作業などの進捗状況を確認し、課題の解決を図りながら道路の復旧を確認・共有していく。