

第9回 令和6年能登半島地震 道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議 議事概要

□開催日時

令和7年7月16日(水)15:30～

□場所

WEB会議方式

□出席者名簿

所属	役職	氏名	備考
【国土交通省】			
北陸地方整備局 道路部	道路部長	竹林 秀基	座長
金沢河川国道事務所	事務所長	五十川 泰史	
能登復興事務所	事務所長	杉本 敦	代理：計画課長 田中 義太郎
【石川県】			
土木部	土木部長	本田 琢	
【自治体】			
輪島市	建設部長	福尾 原悟	代理：課長 登岸 浩
珠洲市	環境建設課長	大宮 準司	欠席：別途説明
七尾市	建設部長	横川 俊充	代理：課長補佐 横山 暁史
能登町	建設水道課長	内糸 英和	
穴水町	地域整備課長	金谷 康宏	
志賀町	まち整備課長	前田 稔	代理：課長補佐 浜辺 淳成

□議事概要

議事(1)各路線の復旧・対応状況、今後の見通しを共有

○国道249号中屋トンネル工区及び県道五十洲亀部田線の通行止め区間をR7.7.17に解除する予定であることを共有した。

○R7.6末における国・県道、市・町道の復旧状況を確認した。

○残る通行止め箇所については、近隣の道路網を踏まえた箇所毎の優先度等を検討のうえ進めることを確認した。

議事(2)道路の復旧・復興にかかる課題等を共有

○設計、発注、工事等の各段階における現状を共有した。

○これまでは道路単独での復旧可能箇所を先行してきたが、
今後は、道路埋設物の復旧など関係施設との調整が必要となる箇所があることを確認した。

議事(3)昨冬の除雪体制の結果を共有

○昨冬に実施した、能登地域冬期道路交通確保情報連絡本部 会議の設置による連絡体制確保や、融雪設備・道路監視カメラ等の整備、予防的通行規制区間の設置などの対応について共有した。

○今冬の対応に向けて、各機関において必要な対応や整備を引き続き進めることを共有した。