

第10回 令和6年能登半島地震 道路の本格復旧・復興に向けた連絡調整会議 議事概要

□開催日時

令和7年10月2日(木)9:45～

□場所

WEB会議方式

□出席者名簿

所属	役職	氏名	備考
【国土交通省】			
北陸地方整備局 道路部	道路部長	竹林 秀基	座長
金沢河川国道事務所	事務所長	五十川 泰史	
能登復興事務所	事務所長	杉本 敦	代理：副所長 健名 政博
【石川県】			
土木部	土木部長	本田 琢	
【自治体】			
輪島市	建設部長	福尾 原悟	代理：課長 登岸 浩
珠洲市	環境建設課長	大宮 準司	
七尾市	建設部長	横川 俊充	代理：課長補佐 横山 暁史
能登町	建設水道課長	内糸 英和	
穴水町	地域整備課長	金谷 康宏	代理：課長補佐 橋本 樹慶
志賀町	まち整備課長	前田 稔	

□議事概要

議事(1)各路線の復旧・対応状況、今後の見通しを共有

- R7.9末における国・県道、市・町道の復旧状況を確認した。
- 残る通行止め箇所については、測量・設計・工事を進めているところであるが、大規模被災箇所、道路に埋設されている上下水道、及び河川など他施設との調整が必要な箇所もあり、順次調整して復旧を進めていることを確認した。

議事(2)道路の復旧・復興にかかる課題等を共有

- R7.8大雨により新たに被災が生じた箇所は、概ね復旧が完了し、R6.1地震及びR6.9大雨による被災箇所の復旧に特段の影響が生じないことを確認した。
- 現在は調査・設計中の箇所が多い状況であるが、今後速やかに工事着手できるよう、関係機関協議、地元説明及び着手時期などの調整を並行して進めていくことが、重要であることを確認した。
- 被災した消雪施設等の対応状況について確認した。