

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月20日
契約業者名	(株)SKプランニング
契約業者の住所	新潟市中央区文京町6-31
業務の名称	令和7年度三国川ダム貯水池堆砂測量業務
業務場所	新潟県南魚沼市清水瀬地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	ダム貯水池深淺測量 1式 ・現地踏査 23測線 ・マルチビーム測深 0.36km ² ・データ解析・モデル作成 0.36km ² 三次元地形データ作成 1式 ・三次元地形データ作成 0.36km ² BIM/CIM業務 1式 ・履行期間の変更
履行期間(自)	令和 7年 8月 1日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	12,188,000円(税込み)
変更金額	+ 4,488,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,676,000円(税込み)
変更理由	測量調査等請負契約書第18条(設計図書の変更)に基づく変更